

# ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫

পৃষ্ঠা নং ০১

টপ নীট

SL	Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Este. Cost in Tk.	Time Code for Process	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of contract
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
১	GD-1	মনিহারি (স্টেশনারী দ্রব্যাদি) ক্রয়	আইটেম	৯২ টি	ওটিএম	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	২,৯৯৪,৫৩৫	Planned Dates Planned Days Actual Dates	১০/৪/২০২৪ 0	12/9/2024 14 Days	19/9/2024 07 Days	27/9/2024 05 Days	1/10/2024 02 Days	29/10/2024 28 Days	As Per PPR-2008 90 Days	10 Weeks 10 Weeks
২	GD-2	কম্পিউটার সামগ্রী	আইটেম	০৪ টি	ওটিএম	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	২,২৯০,০০০	Planned Dates Planned Days Actual Dates	10/8/2024 0	31/8/2024 21 Days	10/9/2024 07 Days	18/9/2024 05 Days	21/9/2024 02 Days	19/10/2024 28 Days	As Per PPR-2008 90 Days	10 Weeks 10 Weeks
৩	GD-3	ফার্ণিচার/ আসবাবপত্র	আইটেম	১৩ টি	ওটিএম / Direct Procurement (DP)	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	২,৯৭১,১৫০	Planned Dates Planned Days Actual Dates	24/8/2024 0	14/9/2024 21 Days	27/9/2024 07 Days	5/10/2024 05 Days	8/10/2024 02 Days	5/11/2024 28 Days	As Per PPR-2008 90 Days	10 Weeks 10 Weeks
৪	GD-4	কাগজ ক্রয়	আইটেম	০২ টি	ওটিএম	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	৪৫,৬০০,০০০	Planned Dates Planned Days Actual Dates	10/8/2024 0	14/09/2024 28 Days	25/09/2024 07 Days	2/10/2023 05 Days	8/10/2023 02 Days	5/11/2023 28 Days	As Per PPR-2008 90 Days	10 Weeks 10 Weeks
৫	SD-01	সফটওয়্যার এবং সফটওয়্যার সংক্রান্ত ক্রয়	আইটেম	০৩ টি	ফিজিক্যাল/ ওটিএম	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	৪,৫০০,০০০	Planned Dates Planned Days Actual Dates	1/10/2024 0	22/10/2024 21 Days	29/10/2024 07 Days	2/11/2024 02 Days	4/11/2024 02 Days	1/12/2024 28 Days	As Per PPR-2008 90 Days	10 Weeks 10 Weeks
৬	GD-5	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	আইটেম	০৫ টি	ওটিএম	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	২,৪৯১,০০০	Planned Dates Planned Days Actual Dates	10/8/2024 0	31/8/2024 14 Days	10/9/2024 07 Days	18/9/2024 02 Days	21/9/2024 02 Days	19/10/2024 28 Days	As Per PPR-2008 90 Days	10 Weeks 10 Weeks
৭	GD-6	মটরযান ক্রয়	আইটেম	০৩ টি	ওটিএম/Direct Procurement (DP) সরকারি প্রক্রিয়ান	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	১৯,২৫০,০০০	Planned Dates Planned Days Actual Dates	1/11/2024	22/11/2024	29/11/2024	2/12/2024	4/12/2024	25/12/2024	As Per PPR-2008	10 Weeks
৮	GD-7	য়ুপ্রন ও বঁধাই	আইটেম	০৮ টি	ওটিএম/এলটিএম ডিপিএম	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	৩,৩৮০,০০০	Planned Dates Planned Days Actual Dates	0	14 Days	07 Days	02 Days	02 Days	28 Days	As Per PPR-2008	10 Weeks
৯	GD-8	বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ মেরামত	আইটেম	০৩ টি	আরএফকিউ	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	১০০,০০০	Planned Dates Planned Days Actual Dates	1/10/2024 0	22/10/2024 14 Days	29/10/2024 07 Days	2/11/2024 02 Days	4/11/2024 02 Days	1/12/2024 28 Days	As Per PPR-2008 90 Days	10 Weeks 10 Weeks

Direct Procurement (DP) পদ্ধতি পিপিআর-২০০৮ এর ধারা ৭৬ (ছ) অব্যাহী বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারী মালিকানাধীন শিল্প ও কারখানা সংযোজিত ও উপাদিত পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা সরকারের নিজস্ব অর্থে ক্রয় করার জন্য প্রণীত ইআইজি লিমিটেড থেকে= ১২৫ লক্ষ টাকায় ০৩ (তিন) টি গাড়ী সরাসরি পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রয় করা হতে পারে।

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

