ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩

টপ শীট

SL	Pac-age No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Este. Cost in TK.	Time Code for Process	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
১	GD-1	মনিহারি (স্টেশনারী দ্রব্যাদি) ক্রয়	আইটেম	৯২ টি	ওটিএম/ এলটিএম	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	২,৫৯৫,১৯৮	Planned Dates	28/11/2022	12/12/2022	19/12/2022	21/12/2022	22/12/2022	20/01/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
									Planned Days	0	14 Days	07 Days	02 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
									Actual Dates								
২	GD-2	কম্পিউটার সামগ্রী	আইটেম	৩৩ টি	ওটিএম/ এলটিএম	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	১৪,৯৪৪,৬৯০	Planned Dates	1/10/2022	22/10/2022	29/10/2022	2/11/2022	4/11/2022	1/12/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
									Planned Days	0	21 Days	07 Days	02 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
									Actual Dates								
৩	GD-3	ফার্নিচার/ আসবাবপত্র	আইটেম	৩১ টি	ওটিএম / Direct Procurement (DP)	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	৪,৭২২,৭১০	Planned Dates	1/10/2022	22/10/2022	29/10/2022	2/11/2022	4/11/2022	1/12/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
									Planned Days	0	21 Days	07 Days	02 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
									Actual Dates								
৪	GD-4	পরীক্ষার খাতা ও অন্যান্য ক্রয়	আইটেম	১১ টি	ওটিএম /এলটিএম ফ্রেমওয়াক চুক্তি (খাতা ক্রয়)	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	২,৪০৭,০০০ ৪৬,৯০৭,৫০০	Planned Dates	1/10/2022	22/10/2022	29/10/2022	2/11/2022	4/11/2022	1/12/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
									Planned Days	0	21 Days	07 Days	02 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
									Actual Dates								
৫	SD-01	সফটওয়্যার ক্রয়	আইটেম	০৩ টি	কিউসিবিএস/ ওটিএম	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	৭,৭৬১,৪০০	Planned Dates	1/10/2022	22/10/2022	29/10/2022	2/11/2022	4/11/2022	1/12/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
									Planned Days	0	21 Days	07 Days	02 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
									Actual Dates								
৬	GD-5	ইলেকট্রিক এন্ড ইলেকট্রনিক্স পণ্য	আইটেম	০৮ টি	ওটিএম আরএফকিউ	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	১,৭৯৩,০০০ ২৯৬,৫০০	Planned Dates	1/10/2022	22/10/2022	29/10/2022	2/11/2022	4/11/2022	1/12/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
									Planned Days	0	14 Days	07 Days	02 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
									Actual Dates								
৭	GD-6	মটরযান ক্রয়	আইটেম	০৩ টি	Direct Procurement (DP) সরকারি প্রতিষ্ঠান	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	১২,৫০০,০০০	Planned Dates	Direct Procurement (DP) পদ্ধতি পিপিআর-২০০৮ এর ধারা ৭৬ (ছ) অনুযায়ী বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারী মালিকানাধীন শিল্প ও কারখানা সংযোজিত ও উৎপাদিত পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা সরকারের নিজস্ব অর্থে ক্রয় করার জন্য প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড থেকে= ১২৫ লক্ষ টাকায় ০৩ (তিন) টি গাড়ী সরাসরি পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রয় করা যেতে পারে।							
									Planned Days								
									Actual Dates								
৮	GD-7	প্রিন্টিং এন্ড প্রেস	আইটেম	০৪ টি	ওটিএম/এলটিএম	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	১,১০৬,০০০	Planned Dates	1/10/2022	22/10/2022	29/10/2022	2/11/2022	4/11/2022	1/12/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
									Planned Days	0	14 Days	07 Days	02 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
									Actual Dates								
৯	GD-8	বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ ডেকোরেশন	আইটেম	০১ টি	আরএফকিউ	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	৩০০,০০০	Planned Dates	1/10/2022	22/10/2022	29/10/2022	2/11/2022	4/11/2022	1/12/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
									Planned Days	0	14 Days	07 Days	02 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
									Actual Dates								

ড. মো. আবু হানিফা
উপ-রেজিস্ট্রার
ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়

১০	GD-9	গাড়ী মেরামতের সরঞ্জামাদি ক্রয়	আইটেম	১২ টি	এলটিএম (তালিকাভূক্তিকরণ) পদ্ধতি	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	৮৩০,১০০	Planned Dates	28/11/2022	12/12/2022	19/12/2022	21/12/2022	22/12/2022	20/01/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
									Planned Days	0	14 Days	07 Days	02 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
									Actual Dates								
১১	GD-10	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা মেরামতের ক্রয় (থাই পার্টিশন)	আইটেম	০৩ টি	ওটিএম আরএফকিউ	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	৭৪০,০০০ ৩০০,০০০	Planned Dates	1/10/2022	22/10/2022	29/10/2022	2/11/2022	4/11/2022	1/12/2022	As Per PPR-2008	
									Planned Days	0	07 Days	0	2 Days	1 Day	0	10 Days	
									Actual Dates								
১২	GD-11	পোশাক	আইটেম	২৬ টি	ওটিএম আরএফকিউ	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	৬০৬,০৪০ ১৭৯,০০০	Planned Dates	28/11/2022	12/12/2022	19/12/2022	21/12/2022	22/12/2022	20/01/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
									Planned Days	0	14 Days	07 Days	02 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
									Actual Dates								
১৩	GD-12	জেনারেটর ক্রয়	আইটেম	০২ টি	ওটিএম	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	২,৪০০,০০০	Planned Dates	1/10/2022	22/10/2022	29/10/2022	2/11/2022	4/11/2022	1/12/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
									Planned Days	0	21 Days	07 Days	02 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
									Actual Dates								
১৪	GD-13	সিসি ও ভিডিও ক্যামেরা	আইটেম	০৪ টি	ওটিএম	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	৯২৫,০০০	Planned Dates	1/10/2022	22/10/2022	29/10/2022	2/11/2022	4/11/2022	1/12/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
									Planned Days	0	21 Days	07 Days	02 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
									Actual Dates								
১৬	GD-14	বইপত্র ক্রয়	আইটেম	০২ টি	ওটিএম	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	১,০০০,০০০	Planned Dates	1/10/2022	22/10/2022	29/10/2022	2/11/2022	4/11/2022	1/12/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
									Planned Days	0	21 Days	07 Days	02 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
									Actual Dates								
১৭	GD-15	গাড়ী সার্ভিসিং	আইটেম	০২ টি	এলটিএম (তালিকাভূক্তিকরণ) পদ্ধতি	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	৮০০,০০০	Planned Dates	1/10/2022	22/10/2022	29/10/2022	2/11/2022	4/11/2022	1/12/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
									Planned Days	0	14 Days	07 Days	02 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
									Actual Dates								
১৮	GD-16	টেলিফোন সেট	বিশ্ববিদ্যালয়ের চাহিদা মত		Direct Procurement (DP) সরকারি প্রতিষ্ঠান	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	৪৮০,০০০	Planned Dates	Direct Procurement (DP) পদ্ধতি পিপিআর-২০০৮ এর ধারা ৭৬ (ছ) অনুযায়ী বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারী মালিকানাধীন শিল্প ও কারখানা সংযোজিত ও উৎপাদিত পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা সরকারের নিজস্ব অর্থে ক্রয় করার জন্য বিটিসিএল থেকে টেলিফোন সেট সরাসরি পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রয় করা যেতে পারে।						
									Planned Days								
									Actual Dates								
						সর্বমোটঃ		১০৩,৫৯৪,১৩৮									

কথায়: দশ কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার একশত আটত্রিশ টাকা মাত্র

ক) সহজলভ্য পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা এবং স্বল্পমূল্যের সাধারণ কার্য ও ভৌত সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ০৩ (তিন) লক্ষ টাকা; তবে বৎসরে সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) লক্ষ টাকা পর্যন্ত তবে জরুরী প্রয়োজনে ভেঙ্গে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৬৯ অনুযায়ী আএফকিউ পদ্ধতিতে ক্রয় করা যেতে পারে।
খ) সরাসরি নগদ ক্রয় ক্ষেত্রে রক্ষণাবেক্ষন, মেরামেত, পরিবহণ এবং অন্যান্য সেবা, ইত্যাদি প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৮১ অনুযায়ী অনধিক ২৫ হাজার টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকার সরাসরি পদ্ধতিতে ক্রয় করা যেতে পারে।

আবু নোমান মোঃ আব্দুল্লাহ আল-মারুফ
সেকশন অফিসার
ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ আবদুল হান্নান
সেকশন অফিসার
মাদরাসা পরিদর্শন দফতর
ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়।

মোঃ হুমকুল কায়েস
সেকশন অফিসার
ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়

Jakia Khatun
জাকিয়া খাতুন
সেকশন অফিসার
ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী
সেকশন অফিসার
ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়

Ashfaque Akhter
PS to Vice-Chancellor (In-Charge)
&
Lecturer, Department of English
Islamic Arabic University

ড. মো. আবু হানিফা
উপ-রেজিস্ট্রার
ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়
৪৩, ১২/এ, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৫

ফারহাদ আহমদ সোমাভাজী
সহকারী রেজিস্ট্রার
ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়