

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২১-২০২২

টপ নীট

পৃষ্ঠা নং ০১

Pac- age No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Est. Cost in Million TK.	Time Code for Process	Adverti se Preque I	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evolution	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
১	মনিহারি (স্টেশনারী দ্রব্যাদি) ক্রয়	আইটেম	১০৮ টি	ওটিএম	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	৩,২৪০,০১৩	Planned Dates		28/11/2021	12/12/2021	19/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	20/01/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days		0	14 Days	07 Days	02 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
২	কম্পিউটার সামগ্রী	আইটেম	৪৫ টি	ওটিএম	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	১০,৬১৯,৫২০	Planned Dates		1/12/2021	22/12/2021	29/12/2021	2/1/2022	4/1/2021	1/2/2021	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days		0	21 Days	07 Days	02 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
৩	ফার্নিচার/ আসবাবপত্র	আইটেম	৩১ টি	ওটিএম Direct Procurement (DP) সরকারি প্রতিষ্ঠান	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	৭,৮৭৪,০৫৫	Planned Dates		1/12/2021	22/12/2021	29/12/2021	2/1/2022	4/1/2021	1/2/2021	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days		0	21 Days	07 Days	02 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এর সাথে নেগোসিয়েসান পর্যন্ত করা হয়েছে।								
৪	পরীক্ষার খাতা ও অন্যান্য ক্রয়	আইটেম	১১ টি	ওটিএম (অন্যান্য) ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি (খাতা ক্রয়)	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	৫০,৯৮২,১৮২	Planned Dates		1/12/2021	22/12/2021	29/12/2021	2/1/2022	4/1/2021	1/2/2021	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days		0	21 Days	07 Days	02 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
৫	সফটওয়্যার ক্রয়	আইটেম	০৩ টি	কিউসিবিএস/ ওটিএম	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	৪,৮৬০,০০০	Planned Dates		5/12/2021	26/12/2021	2/1/2021	5/1/2022	8/1/2022	5/2/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days		0	21 Days	07 Days	02 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
৬	ইলেকট্রিক এন্ড ইলেকট্রনিক্স পণ্য	আইটেম	০৮ টি	ওটিএম আরএফকিউ	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	১,৬৯৩,০০০ ২৯৬,৫০০	Planned Dates		28/11/2021	12/12/2021	19/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	20/01/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days		0	14 Days	07 Days	02 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
৭	মটরযান ক্রয়	আইটেম	০৩ টি	Direct Procurement (DP) সরকারি প্রতিষ্ঠান	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	৯,১৫০,০০০	Planned Dates	Direct Procurement (DP) পদ্ধতি পিপিআর-২০০৮ এর ধারা ৭৬ (ছ) অনুযায়ী বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারী মালিকানাধীন শিল্প ও কারখানা সংযোজিত ও উৎপাদিত পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা সরকারের নিজস্ব অর্থে ক্রয় করার জন্য প্রণীত ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড থেকে= ৯০ লক্ষ টাকায় দুই গাড়ী সরাসরি পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রয় করা যেতে পারে।								
								Planned Days									
								Actual Dates									
৮	প্রিন্টিং এন্ড প্রেস	আইটেম	০৪ টি	ওটিএম	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	১,০৩০,০০০	Planned Dates		28/11/2021	12/12/2021	19/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	20/01/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days		0	14 Days	07 Days	02 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									
৯	বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ ডেকোরেশন	আইটেম	০৬ টি	আরএফকিউ	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	৮০,০০০	Planned Dates		28/11/2021	12/12/2021	19/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	20/01/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days		0	14 Days	07 Days	02 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates									

[Handwritten signature]






মোঃ মাসুদ রান্না
আইটেম অফিসার
ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়

ইমরুল কায়েস
সেকশন অফিসার
ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়

কাহাদ আহমদ মোমতাজ
সেকশন অফিসার
ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক এস এম গাউসুল আজম
পরিচালক: অর্থ ও হিসাব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

১০	গাড়ী মেরামতের সরঞ্জামাদি ক্রয়	আইটেম	১২ টি	এলটিএম (তালিকাভুক্তিকরণ) পদ্ধতি	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	৮৩০,১০০	Planned Dates	28/11/2021	12/12/2021	19/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	20/01/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days	0	14 Days	07 Days	02 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates								
১১	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা মেরামতের ক্রয় (থাই পার্টিশন)	আইটেম	০৩ টি	ওটিএম আরএফকিউ	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	৭৪০,০০০	Planned Dates	2/1/2022	9/1/2022	9/1/2022	10/1/2021	11/1/2022	11/1/2022	As Per PPR-2008	
								Planned Days	0	07 Days	0	2 Days	1 Day	0	10 Days	
							৩০০,০০০	Actual Dates								
১২	পোশাক	আইটেম	২৬ টি	ওটিএম আরএফকিউ	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	৬০৬,০৪০	Planned Dates	28/11/2021	12/12/2021	19/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	20/01/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
							১৭৯,০০০	Planned Days	0	14 Days	07 Days	02 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates								
১৩	জেনারেটর ক্রয়	আইটেম	০১ টি	ওটিএম	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	২,৪০০,০০০	Planned Dates	1/12/2021	22/12/2021	29/12/2021	2/1/2022	4/1/2021	1/2/2021	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days	0	21 Days	07 Days	02 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates								
১৪	সিসি ও ভিডিও ক্যামেরা	আইটেম	০৪ টি	ওটিএম	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	৯২৫,০০০	Planned Dates	1/12/2021	22/12/2021	29/12/2021	2/1/2022	4/1/2021	1/2/2021	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days	0	21 Days	07 Days	02 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates								
১৫	স্বাস্থ্যবিধান সেনিটেশন সামগ্রী	আইটেম	০১ টি	Direct Procurement (DP) সরকারি প্রতিষ্ঠান	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	৩৪২,৩৫০	Planned Dates	Direct Procurement (DP) পদ্ধতি পিপিআর-২০০৮ এর ধারা ৭৬ (ছ) অনুযায়ী বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারী মালিকানাধীন শিল্প ও কারখানা সংযোজিত ও উৎপাদিত পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা সরকারের নিজস্ব অর্থে ক্রয় করার জন্য আর্মি ফার্মা লিমিটেড, বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি লিঃ, গাজীপুর থেকে= ৩৪২৩৫০ তিন লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার তিনশত পঞ্চাশ টাকায় স্বাস্থ্য সামগ্রী সরাসরি পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে।							
								Planned Days								
								Actual Dates								
১৬	বইপত্র ক্রয়	আইটেম	০২ টি	ওটিএম	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	১,০০০,০০০	Planned Dates	2/12/2021	23/12/2021	30/12/2021	6/1/2022	9/2/2022	8/2/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days	0	21 Days	07 Days	02 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates								
১৭	গাড়ী সার্ভিসিং	আইটেম	০২ টি	এলটিএম (তালিকাভুক্তিকরণ) পদ্ধতি	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	১,৬২৫,৫৭৮	Planned Dates	28/11/2021	12/12/2021	19/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	20/01/2022	As Per PPR-2008	10 Weeks
								Planned Days	0	14 Days	07 Days	02 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
								Actual Dates								
১৮	আইপি টেলিফোন	বিশ্ববিদ্যালয়ের চাহিদা মত		Direct Procurement (DP) সরকারি প্রতিষ্ঠান	উপাচার্য (হোপ)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	২,৭০০,০০০	Planned Dates	Direct Procurement (DP) পদ্ধতি পিপিআর-২০০৮ এর ধারা ৭৬ (ছ) অনুযায়ী বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারী মালিকানাধীন শিল্প ও কারখানা সংযোজিত ও উৎপাদিত পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা সরকারের নিজস্ব অর্থে ক্রয় করার জন্য টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেলিস) থেকে= ২৭ লক্ষ টাকায় আইপি টেলিফোন সেট সরাসরি পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রয় করা যেতে পারে।							
								Planned Days								
								Actual Dates								
					সর্বমোটঃ		১০১,৪৭৩,৩৩৮									
কথায়: দশ কোটি চৌদ্দ লক্ষ তিয়াত্তর হাজার তিনশত আটত্রিশ টাকা মাত্র																
ক) সহজলভ্য পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা এবং স্বল্পমূল্যের সাধারণ কার্য ও ভৌত সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ০৩ (তিন) লক্ষ টাকা; তবে বৎসরে সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরুরী প্রয়োজনে যে কোনো পদ্ধতিকে ভেঙ্গে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৬৯ অনুযায়ী আওফকিউ পদ্ধতিতে ক্রয় করা যেতে পারে।																
খ) সরাসরি নগদ ক্রয় ক্ষেত্রে রক্ষণাবেক্ষন, মেরামত, পরিবহন এবং অন্যান্য সেবা, ইত্যাদি প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫ হাজার টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকার সরাসরি পদ্ধতিতে ক্রয় করা যেতে পারে।																

মোঃ মাসুদ রানা
 প্রোগ্রামার অফিসার
 ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ ইমরুল কাদের
 সেকশন অফিসার
 ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ হাফিজ আহমদ মোমতাজী
 সরকারী রেজিস্টার
 ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ রফিক আল-মামুন
 রেজিস্টার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।



অধ্যাপক এস এম গাউসুল আজম
 পরিচালক: অর্থ ও হিসাব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)