

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪

টপ শীট

পৃষ্ঠা নং ০১

Sl	Pac- age No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Este. Cost in TK.	Time Code for Process	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract Signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
১	GD-1	যনিয়ারি (স্টেশনারী স্বয়াদি) ক্রয়	আইটেম	১০ টি	জিএম	উপাচার্য (যোগ)	ইআবি রায় বাজেট	২,৩৫৩,৭৩৬	Planned Dates	28/08/2023	12/9/2023	19/9/2023	27/9/2023	1/10/2023	29/10/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
									Planned Days	0	14 Days	07 Days	05 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
									Actual Dates								
২	GD-2	কম্পিউটার সামগ্রী	আইটেম	৩৪ টি	জিএম	উপাচার্য (যোগ)	ইআবি রায় বাজেট	৯,১৪৪,১৩০	Planned Dates	10/8/2023	31/8/2023	10/9/2023	18/9/2023	21/9/2023	19/10/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
									Planned Days	0	21 Days	07 Days	05 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
									Actual Dates								
৩	GD-3	কর্নিচার/ আসবকপত্র	আইটেম	১৭ টি	জিএম / Direct Procurement (DP)	উপাচার্য (যোগ)	ইআবি রায় বাজেট	৪,১১৯,৪৪০	Planned Dates	24/8/2023	14/9/2023	27/9/2023	5/10/2023	8/10/2023	5/11/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
									Planned Days	0	21 Days	07 Days	05 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
									Actual Dates								
৪	GD-4	পরিষ্কার খাতা ও অন্যান্য ক্রয়	আইটেম	২০ টি	জিএম ক্রয়ক্রমিক মুক্তি (খাত ক্রয়)	উপাচার্য (যোগ)	ইআবি রায় বাজেট	৩৬,০০০,০০০ ১৬০,৮০০,০০০	Planned Dates	20/08/2023	14/09/2023	25/09/2023	2/10/2023	8/10/2023	5/11/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
									Planned Days	0	21 Days	07 Days	05 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
									Actual Dates								
৫	SD-01	সকটওয়ার এর সকটওয়ার সক্রম ক্রয়	আইটেম	০০ টি	ডিরেক্টপ্রসিউর/ জিএম	উপাচার্য (যোগ)	ইআবি রায় বাজেট	৭,৭৬১,৪০০	Planned Dates	1/10/2023	22/10/2023	29/10/2023	2/11/2023	4/11/2023	1/12/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
									Planned Days	0	21 Days	07 Days	02 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
									Actual Dates								
৬	GD-5	ইলেকট্রিক এড ইলেকট্রিসিয় পণ্য	আইটেম	০৮ টি	জিএম ক্রয়ক্রমিক ০২ টি	উপাচার্য (যোগ)	ইআবি রায় বাজেট	১,৯৭৩,০০০ ২৯৬,৫০০	Planned Dates	10/8/2023	31/8/2023	10/9/2023	18/9/2023	21/9/2023	19/10/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
									Planned Days	0	14 Days	07 Days	02 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
									Actual Dates								
৭	GD-6	স্টোরঘন ক্রয়	আইটেম	০০ টি	Direct Procurement (DP) সরকারি প্রতিষ্ঠান	উপাচার্য (যোগ)	ইআবি রায় বাজেট	১২,৫০০,০০০	Planned Dates	Direct Procurement (DP) পদ্ধতি পিপিআর-২০০৮ এর ধারা ৭৬ (৫) অনুযায়ী বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারী মালিকানাধীন শিল্প ও কারখানা সংযোজিত ও উৎপাদিত পণ্য ও সফটওয়্যার সেবা সরকারের নিয়ম অর্ধে ক্রয় করার ক্ষমতা ইত্যাদি বিধিতে কেবল = ১২৫ লক্ষ টাকার ০৩ (তিন) টি পাত্রী সরাসরি পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রয় করা যেতে পারে।							
									Planned Days								
									Actual Dates								
৮	GD-7	প্রিন্টিং সামগ্রী	আইটেম	০৫ টি	জিএম/এলজিএম ডিপিএম	উপাচার্য (যোগ)	ইআবি রায় বাজেট	১,৪০৫,০০০	Planned Dates	1/11/2023	22/11/2023	29/11/2023	2/12/2023	4/12/2023	25/12/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
									Planned Days	0	14 Days	07 Days	02 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
									Actual Dates								
৯	GD-8	বিশ্ববিদ্যালয়ের সমগ্রীয় সেবায়ত	আইটেম	০০ টি	আরএককিউ	উপাচার্য (যোগ)	ইআবি রায় বাজেট	১২৩,০০০	Planned Dates	1/10/2023	22/10/2023	29/10/2023	2/11/2023	4/11/2023	1/12/2023	As Per PPR-2008	10 Weeks
									Planned Days	0	14 Days	07 Days	02 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
									Actual Dates								

ক্র	GD-#	কাজের বিবরণ	আইটেম	সংখ্যা	একক	উপাচার্য (বেশ)	ই-সিআই নম্বর	মোট	Planned Dates							As Per PPR-2008	10 Weeks					
									28/08/2023	12/9/2023	19/9/2023	27/9/2023	1/10/2023	29/10/2023	Planned Days			Actual Dates				
১০	GD-9	পল্লী সেরাফের সনাক্তকরণ করা	আইটেম	১২ টি	একটি	উপাচার্য (বেশ)	ই-সিআই নম্বর	১২৭,৯০০	28/08/2023	12/9/2023	19/9/2023	27/9/2023	1/10/2023	29/10/2023	0	14 Days	07 Days	02 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
১১	GD-10	শেখার	আইটেম	১৭ টি	একটি	উপাচার্য (বেশ)	ই-সিআই নম্বর	৬০৬,০৪০	28/11/2023	12/12/2023	19/12/2023	21/12/2023	22/12/2023	20/01/2024	0	14 Days	07 Days	02 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
১২	GD-11	জেনারেলের করা	আইটেম	০২ টি	একটি	উপাচার্য (বেশ)	ই-সিআই নম্বর	৪,০০০,০০০	28/8/2023	12/9/2023	19/9/2023	21/9/2023	22/9/2023	20/10/2023	0	21 Days	07 Days	02 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
১৩	GD-12	সিপি ও বিডিও কার্যের	আইটেম	০৩ টি	একটি	উপাচার্য (বেশ)	ই-সিআই নম্বর	১০০,০০০	28/8/2023	12/9/2023	19/9/2023	21/9/2023	22/9/2023	20/10/2023	0	14 Days	07 Days	02 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
১৪	GD-13	বইয়ের করা	আইটেম	০২ টি	একটি	উপাচার্য (বেশ)	ই-সিআই নম্বর	১,০০০,০০০	28/8/2023	12/9/2023	19/9/2023	21/9/2023	22/9/2023	20/10/2023	0	21 Days	07 Days	02 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
১৫	GD-14	পল্লী সনাক্তকরণ	আইটেম	০১ টি	একটি (অনুসন্ধান/নিয়ন্ত্রণ) পদ্ধতি	উপাচার্য (বেশ)	ই-সিআই নম্বর	৮০০,০০০	28/8/2023	12/9/2023	19/9/2023	21/9/2023	22/9/2023	20/10/2023	0	14 Days	07 Days	02 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
১৬	GD-16	অন্যান্য তথ্য ও স্থানীয় সেরাফের করা	আইটেম	০২ টি	একটি (অনুসন্ধান/নিয়ন্ত্রণ) পদ্ধতি	উপাচার্য (বেশ)	ই-সিআই নম্বর	৩,৮০০,০০০	28/8/2023	12/9/2023	19/9/2023	21/9/2023	22/9/2023	20/10/2023	0	14 Days	07 Days	02 Days	02 Days	28 Days	90 Days	10 Weeks
সর্বমোট								১৯,০০০,৯৪০														

কম্বল: চমিকা কোটি তিরানবাই লক্ষ তেওস্টিশ হাজার একশত হিজ্টিশ টাকা মাত্র

ক) সর্বমোট পত্র ও সনাক্তকরণ সেবা এক সনাক্তকরণ সনাক্তকরণ কর্তৃক ও সেরাফের করার ক্ষেত্রে অনধিক ০৩ (তিন) লক্ষ টাকা; তবে বড়দের সর্বমোট ১৫ (পনের) লক্ষ টাকা পর্যন্ত তবে অসমীয়া ধরনের সেবা পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৬৯ অনুযায়ী অগ্রকবিত পদ্ধতিতে করা করা যেতে পারে।
 খ) সনাক্তকরণ নথি করে রাখা, সেরাফের, পরিবহন এক অন্যান্য সেবা, ইত্যাদি প্রতি করে ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৬১ অনুযায়ী অনধিক ২৫ হাজার টাকা কিন্তু বড়দের অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকার সনাক্তকরণ পদ্ধতিতে করা করা যেতে পারে।

(Handwritten signatures and marks)