

ইন্টেলিজেন্সি আৰু বিধিবিধান

বাৰ্ষিক ক্ৰম পৰিকল্পনা ২০২৫-২০২৬

টপশীট

ক্রম	প্ৰক্ষেপ	বিৱৰণ	একক	সংখ্যা	কৰ্মসম্পাদন পদ্ধতি	অনুমোদনকাৰী	ফাৰ্ভ উৎস	বাজেট	পৰিকল্পিত আৰম্ভণি ও সময়	টোভাৰ আৰম্ভণিৰ তাৰিখ	টোভাৰ উন্নীতকৰণ	টোভাৰ স্থগায়ন	অনুশাসন	লোভা প্ৰদান	মুক্তি ব্যৱস্থা	মুক্তি ব্যৱস্থাৰ সূচনাৰ সময়	টোভাৰ সমাপ্তিৰ সময়	
১	GID-01	সমন্বয় কৰণ	আইটেম	৩	ডিজিটেল/ভিডিঅ	উপাৰ্দ্ধ (২০০)	ইআৰি ৱাজৰ বাজেট	৫০০২৫০০০	পৰিকল্পিত আৰম্ভণি ও সময়	০৩/০৮/২০২৫	১৬/০৮/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	২৬/০৮/২০২৫	২৮/০৮/২০২৫	২৫/০৯/২০২৫	২৫/০৯/২০২৫	২০০৬ ও ২০০৮ অক্টোবৰ	২০০৬ ও ২০০৮ অক্টোবৰ
২	GID-02	টেকনিকী সমস্যা	আইটেম	১১৫	ভিডিঅ	উপাৰ্দ্ধ (২০০)	ইআৰি ৱাজৰ বাজেট	৩০০৬৮০০	পৰিকল্পিত আৰম্ভণি ও সময়	০৭/১০/২০২৫	২০/১০/২০২৫	২৭/১০/২০২৫	০২/১১/২০২৫	০৪/১০/২০২৫	০২/১১/২০২৫	০২/১১/২০২৫	২০০৬ ও ২০০৮ অক্টোবৰ	২০০৬ ও ২০০৮ অক্টোবৰ
৩	GID-03	কম্পিউটাৰ পৰা	আইটেম	২	ভিডিঅ	উপাৰ্দ্ধ (২০০)	ইআৰি ৱাজৰ বাজেট	২৬১৬০০০	পৰিকল্পিত আৰম্ভণি ও সময়	০৭/১০/২০২৫	২০/১০/২০২৫	২৭/১০/২০২৫	০২/১১/২০২৫	০৪/১০/২০২৫	০২/১১/২০২৫	০২/১১/২০২৫	২০০৬ ও ২০০৮ অক্টোবৰ	২০০৬ ও ২০০৮ অক্টোবৰ
৪	GID-04	কম্পিউটাৰ ও আনুষাংগিক	আইটেম	৩০	ভিডিঅ	উপাৰ্দ্ধ (২০০)	ইআৰি ৱাজৰ বাজেট	৬৮৫৫৭০০	পৰিকল্পিত আৰম্ভণি ও সময়	০৭/১০/২০২৫	২০/১০/২০২৫	২৭/১০/২০২৫	০২/১১/২০২৫	০৪/১০/২০২৫	০২/১১/২০২৫	০২/১১/২০২৫	২০০৬ ও ২০০৮ অক্টোবৰ	২০০৬ ও ২০০৮ অক্টোবৰ
৫	GID-05	ভাষা প্ৰশাসন ধ্ৰুপদী প্ৰশাসনগতি	আইটেম	১	ভিডিঅ	উপাৰ্দ্ধ (২০০)	ইআৰি ৱাজৰ বাজেট	৭৬৮০০০	পৰিকল্পিত আৰম্ভণি ও সময়	০৩/০৮/২০২৫	১৬/০৮/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	২৬/০৮/২০২৫	২৮/০৮/২০২৫	২৫/০৯/২০২৫	২৫/০৯/২০২৫	২০০৬ ও ২০০৮ অক্টোবৰ	২০০৬ ও ২০০৮ অক্টোবৰ
৬	GID-06	ফাৰ্ভিচ	আইটেম	১০	ভিডিঅ/সৰকাৰি ক্ৰিডেট	উপাৰ্দ্ধ (২০০)	ইআৰি ৱাজৰ বাজেট	৩৬৪১০০০	পৰিকল্পিত আৰম্ভণি ও সময়	০৭/০৮/২০২৫	২০/০৮/২০২৫	২৭/০৮/২০২৫	০২/০৯/২০২৫	০৪/০৯/২০২৫	০২/০৯/২০২৫	০২/০৯/২০২৫	২০০৬ ও ২০০৮ অক্টোবৰ	২০০৬ ও ২০০৮ অক্টোবৰ

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

ক্রম	পাঠ্যক্রম নং	বিবরণ	একক	সংখ্যা	কর্মসম্পাদন পদ্ধতি	অনুমোদনকারী	ফাউন্ডেশন	বাজেট	পরিকল্পিত তারিখ ও সময়	টেক্সট আনুপ্রাণন তারিখ	টেক্সট উপস্থাপন	টেক্সট সুশাসন	অনুমোদন	নোয়া প্রাণন	মুক্তি প্রাপ্ত	মুক্তি প্রাপ্তের সর্বশেষ সময়	টেক্সট সমাপ্তির সময়	
৭	GD-07	পল্লীশিক্ষা প্রকল্প	আইটেম	২	ডিপিএম	উপাচার্য (প্রশং)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	৩৬০০০০০	পরিকল্পিত তারিখ				০৩/০৮/২০২৫				পিপিএ- ২০০৬ ও পিপিআর- ২০০৮ অনুমোদিত	
		পল্লীশিক্ষা খাতা ও অন্যান্য ক্রম	আইটেম	৭	জটিএম (প্রশং জ্যোতি)/জটিএম				৫৫২৫৫৫০০	পরিকল্পিত সময়	০	১৪ দিন	০৭দিন	০৫ দিন	০২ দিন	২৮ দিন	১০ দিন	পিপিএ- ২০০৬ ও পিপিআর- ২০০৮ অনুমোদিত
৮	GD-08	ইলেকট্রিক পণ্য	আইটেম	৯	জটিএম/সরকারি প্রতিষ্ঠান	উপাচার্য (প্রশং)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	১৭২৮৬০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১/১২/২০২৫	১৪/১২/২০২৫	২১/১২/২০২৫	২৬/১২/২০২৫	২৮/১২/২০২৫	২৫/১২/২০২৫	২৫/১২/২০২৫	পিপিএ- ২০০৬ ও পিপিআর- ২০০৮ অনুমোদিত	পিপিএ- ২০০৬ ও পিপিআর- ২০০৮ অনুমোদিত
			আইটেম						০	১৪ দিন	০৭দিন	০৫ দিন	০২ দিন	২৮ দিন	১০ দিন	১০ সপ্তাহ	১০ সপ্তাহ	
৯	SD-09	সরকারি/প্রাথমিক ক্রম	আইটেম	৫	QCBS/SSM	উপাচার্য (প্রশং)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	৩২০০০০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৭/১০/২০২৫	২০/১০/২০২৫	২৭/১০/২০২৫	০২/১১/২০২৫	০৪/১০/২০২৫	০২/১১/২০২৫	০২/১১/২০২৫	পিপিএ- ২০০৬ ও পিপিআর- ২০০৮ অনুমোদিত	পিপিএ- ২০০৬ ও পিপিআর- ২০০৮ অনুমোদিত
			আইটেম						০	১৪ দিন	০৭দিন	০৫ দিন	০২ দিন	২৮ দিন	১০ দিন	১০ সপ্তাহ	১০ সপ্তাহ	
১০	GD-10	মানবসম্পদ (প্রাথমিক ক্রম ও প্রশাসনিক)	আইটেম	২০	জটিএম	উপাচার্য (প্রশং)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	৭২২৬২০	পরিকল্পিত তারিখ	০৩/০৮/২০২৫	১৬/০৮/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	২৬/০৮/২০২৫	২৮/০৮/২০২৫	২৫/০৮/২০২৫	২৫/০৮/২০২৫	পিপিএ- ২০০৬ ও পিপিআর- ২০০৮ অনুমোদিত	পিপিএ- ২০০৬ ও পিপিআর- ২০০৮ অনুমোদিত
			আইটেম						০	১৪ দিন	০৭দিন	০৫ দিন	০২ দিন	২৮ দিন	১০ দিন	১০ সপ্তাহ	১০ সপ্তাহ	
১১	GD-11	সুপ্রদ ও প্রশাসনিক	আইটেম	১২	জটিএম/সরকারি প্রতিষ্ঠান	উপাচার্য (প্রশং)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	১০৫৫৬২০	পরিকল্পিত তারিখ	০১/০৯/২০২৫	১৪/০৯/২০২৫	২১/০৯/২০২৫	২৬/০৯/২০২৫	২৮/০৯/২০২৫	২৬/১০/২০২৫	২৬/১০/২০২৫	পিপিএ- ২০০৬ ও পিপিআর- ২০০৮ অনুমোদিত	পিপিএ- ২০০৬ ও পিপিআর- ২০০৮ অনুমোদিত
			আইটেম						০	১৪ দিন	০৭দিন	০৫ দিন	০২ দিন	২৮ দিন	১০ দিন	১০ সপ্তাহ	১০ সপ্তাহ	
১২	GD-12	অন্যান্য সরকারি/প্রাথমিক	আইটেম	১	জটিএম/সরকারি প্রতিষ্ঠান	উপাচার্য (প্রশং)	ইআবি রাজস্ব বাজেট	৩০০০০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১/০৯/২০২৫	১৪/০৯/২০২৫	২১/০৯/২০২৫	২৬/০৯/২০২৫	২৮/০৯/২০২৫	২৬/১০/২০২৫	২৬/১০/২০২৫	পিপিএ- ২০০৬ ও পিপিআর- ২০০৮ অনুমোদিত	পিপিএ- ২০০৬ ও পিপিআর- ২০০৮ অনুমোদিত
			আইটেম						০	১৪ দিন	০৭দিন	০৫ দিন	০২ দিন	২৮ দিন	১০ দিন	১০ সপ্তাহ	১০ সপ্তাহ	


 প্রকল্প


 প্রকল্প


 প্রকল্প


 প্রকল্প


 প্রকল্প


 প্রকল্প

ক্রম	প্যাকেজ নং	বিবরণ	একক	সংখ্যা	কর্মসম্পাদন পদ্ধতি	অনুমোদনকারী	ফাট উত্তর	বাজেট	পরিকল্পিত তারিখ ও সময়	টেন্ডার আবেদনের তারিখ	টেন্ডার উন্মুক্তকরণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	অনুমোদন	চোয়া প্রদান	মুঠি যাকর	মুঠি যাকরের নকশাটি সময়	টেন্ডার সমাপ্তির সময়
১০	GID-13	টেনিসকোর্স ক্রয়	আইটেম	১	এটিএম	উপাচার্য (রোগ)	ইআরির রাজার বাজেট	৪০০০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৩/০৮/২০২৫	১৬/০৮/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	২৬/০৮/২০২৫	২৮/০৮/২০২৫	২৫/০৯/২০২৫	২০০৬ ও ২০০৮ অনুযায়ী	২০০৬ ও ২০০৮ অনুযায়ী
১৪	GID-14	ডেকোরেশন	আইটেম	১	আরএমবিউ	উপাচার্য (রোগ)	ইআরির রাজার বাজেট	৩০০০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৪/০৭/২০২৫	০৪/০৭/২০২৫	০৬/০৭/২০২৫	০৬/০৭/২০২৫	০৭/০৭/২০২৫		২০০৬ ও ২০০৮ অনুযায়ী	২০০৬ ও ২০০৮ অনুযায়ী
১৫	GID-15	পোশাক ক্রয়	আইটেম	৯	এটিএম/সরকারি প্রতিষ্ঠান	উপাচার্য (রোগ)	ইআরির রাজার বাজেট	২১৮৩০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০২/০৯/২০২৫	১৪/০৯/২০২৫	২১/০৯/২০২৫	২৬/০৯/২০২৫	২৮/০৯/২০২৫	২৬/১০/২০২৫	২০০৬ ও ২০০৮ অনুযায়ী	২০০৬ ও ২০০৮ অনুযায়ী
সর্বমোট=									১৩৫৯৬১৫০০								
কথায়: তেহরা কোটি টাকার একটি বাজার পাঠশালা তিন টাকা মাত্র।																	
ক) সবজিভাজা পণ্য ও : টিউ টেরা এক্স বক্সের মাধ্যমে কর্ম ও ভৌত রোগ ক্রয়ের ক্ষেত্রে জনস্বিক ০(তিন) নম্ব টাকা, তবে বক্সের ১৫(পনেরো) নম্ব টাকা পর্যন্ত। আরও প্রয়োজন সিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৬ অনুযায়ী আরএমবিউ পদ্ধতিতে ক্রয় করা যেতে পারে।																	
খ) সরাসরি ক্রয় ক্রয় ক্ষেত্রে নকশা-বক্স, প্রেরণ, পরিবহন এক্স অংশের রোগ, ইত্যাদি এটি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৬ অনুযায়ী জনস্বিক ২৫ বাজার টাকা (বক্সের জনস্বিক ১০ নম্ব টাকা) সরাসরি পদ্ধতিতে ক্রয় করা যেতে পারে।																	

২০০৮
২০০৮
২০০৮

২০০৮
২০০৮
২০০৮

২০০৮
২০০৮
২০০৮

২০০৮
২০০৮
২০০৮

২০০৮
২০০৮
২০০৮

২০০৮
২০০৮
২০০৮

২০০৮
২০০৮
২০০৮

২০০৮
২০০৮
২০০৮

২০০৮
২০০৮
২০০৮

২০০৮
২০০৮
২০০৮

২০০৮
২০০৮
২০০৮

২০০৮
২০০৮
২০০৮

২০০৮
২০০৮
২০০৮

২০০৮
২০০৮
২০০৮

২০০৮
২০০৮
২০০৮

২০০৮
২০০৮
২০০৮

২০০৮
২০০৮
২০০৮

২০০৮
২০০৮
২০০৮

২০০৮
২০০৮
২০০৮