

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়
২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

টপশীট

ক্রম	প্রকল্প নং	বিবরণ	একক	আইটেম	কর্মসম্পাদন পদ্ধতি	অনুমোদনকারী	ফান্ড উৎস	অনুমানিক মূল্য	পরিকল্পিত তারিখ ও সময়	টেন্ডার আহ্বানের তারিখ	টেন্ডার উন্মুক্তকরণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	অনুমোদন	সোদা প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের সর্বমোট সময়	টেন্ডার সমাপ্তির সময়	
১	GD-01	পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের কাগজ	সংখ্যা	২	ড্রিপিং/সরকারি প্রতিষ্ঠান	উপাচার্য (হোপ)	ইথাবি নিজাম/ রাজস্ব বাজেট	২৩৫০০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৩.০৮.২০২৬		১৩.০৮.২০২৬	১৭.০৮.২০২৬	২০.০৮.২০২৬	০৪.০৯.২০২৬		০৪.১০.২০২৬	
									পরিকল্পিত সময়	০		১০	৪	৩	১৪	৩১ দিন	৩০ দিন	
		মূল উত্তরণের ও অতিরিক্ত উত্তরণের	সংখ্যা	২	ওটিএম				৩০০০৯৪৭০	পরিকল্পিত তারিখ	৩০.০৭.২০২৬	১৬.০৮.২০২৬	২৩.০৮.২০২৬	৩০.০৮.২০২৬	০২.০৯.২০২৬	১৬.০৯.২০২৬		০৬.১১.২০২৬
										পরিকল্পিত সময়	০	১৭	৭	৭	৩	১৪	৪৮ দিন	৫০ দিন
২	GD-02	মূল উত্তরণের ক্রয়মূল্যের পরিবর্তন	সংখ্যা	১	ওটিএম	উপাচার্য (হোপ)	ইথাবি নিজাম/ রাজস্ব বাজেট	৪৯৩৭৬৫০		পরিকল্পিত তারিখ	০৬.০৮.২০২৬	১৬.০৮.২০২৬	২৩.০৮.২০২৬	০১.০৯.২০২৬	০৬.০৯.২০২৬	২০.০৯.২০২৬		২০.১০.২০২৬
										পরিকল্পিত সময়	০	১০	৭	৭	৫	১৪	৪৩ দিন	৩০দিন
৩	GD-03	মনিহারি	সংখ্যা	১০৬	ওটিএম	উপাচার্য (হোপ)	ইথাবি নিজাম/ রাজস্ব বাজেট	৪১১৪০০৫	পরিকল্পিত তারিখ	১০.০৮.২০২৬	২৭.০৮.২০২৬	০৩.০৯.২০২৬	১০.০৯.২০২৬	১৫.০৯.২০২৬	২৯.০৯.২০২৬		২৯.১১.২০২৬	
									পরিকল্পিত সময়	০	১৭	৭	৭	৫	১৪	৫০দিন	৬০ দিন	
৪	GD-04	ইলেকট্রিক পণ্য	সংখ্যা	১১	ওটিএম	উপাচার্য (হোপ)	ইথাবি নিজাম/ রাজস্ব বাজেট	১০৪৫১০০	পরিকল্পিত তারিখ	২০.০৮.২০২৬	০৩.০৯.২০২৬	১০.০৯.২০২৬	১৭.০৯.২০২৬	২২.০৯.২০২৬	০৬.১০.২০২৬		০৬.১১.২০২৬	
									পরিকল্পিত সময়	০	১০	৭	৭	৫	১৪	৪৩ দিন	৩০দিন	
৫	GD-05	ফ্রিজেল খাম ও অন্যান্য	সংখ্যা	৫	ওটিএম	উপাচার্য (হোপ)	ইথাবি নিজাম/ রাজস্ব বাজেট	১৮৫৯৩৭৫	পরিকল্পিত তারিখ	২৭.০৮.২০২৬	১০.০৯.২০২৬	১৭.০৯.২০২৬	২৩.০৯.২০২৬	২৯.০৯.২০২৬	১৩.১০.২০২৬		১৩.১১.২০২৬	
									পরিকল্পিত সময়	০	১৪	৭	৬	৬	১৪	৪৭ দিন	৩০দিন	
৬	GD-06	ফ্যানিচার (আসবাবপত্র)	সংখ্যা	১৩	ওটিএম	উপাচার্য (হোপ)	ইথাবি নিজাম/ রাজস্ব বাজেট	২৩২৮৫০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১.০৯.২০২৬	১৩.০৯.২০২৬	২০.০৯.২০২৬	২৭.০৯.২০২৬	৩০.০৯.২০২৬	১৪.১০.২০২৬		১৪.১২.২০২৬	
									পরিকল্পিত সময়	০	১২	৭	৭	৩	১৪	৪৩ দিন	৬০ দিন	
৭	GD-07	মোবাইল ও সিসি ক্যামেরা	সংখ্যা	৯	আরএফকিউ	উপাচার্য (হোপ)	ইথাবি নিজাম/ রাজস্ব বাজেট	২৫৫,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৯.০৯.২০২৬	১৫.০৯.২০২৬	১৫.০৯.২০২৬	১৬.০৯.২০২৬	১৭.০৯.২০২৬	২০.০৯.২০২৬		১০.১০.২০২৭	
									পরিকল্পিত সময়	০	৬	০	১	১	৩	১১দিন	২০দিন	
৮	SD-08	সফটওয়্যার ক্রয়	সংখ্যা	৩	QCBS/ SFB	উপাচার্য (হোপ)	ইথাবি নিজাম/ রাজস্ব বাজেট	১১৫০০০০০	পরিকল্পিত তারিখ	৩০.০৯.২০২৬	১৪.১০.২০২৬	২২.১০.২০২৬	২৯.১০.২০২৬	০৩.১১.২০২৬	০১.১২.২০২৬		১৭.০১.২০২৬	
									পরিকল্পিত সময়	০	১৪	৮	৭	৫	১৪	৪৮ দিন	৬০ দিন	
৯	GD-09	মুদ্রণ ও বাধাই	সংখ্যা	৬	ওটিএম	উপাচার্য (হোপ)	ইথাবি নিজাম/ রাজস্ব বাজেট	৮৩৯৫০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৪.১০.২০২৬	১৮.১০.২০২৬	২৬.১০.২০২৬	০২.১১.২০২৬	০৫.১১.২০২৬	১৯.১১.২০২৬		১৯.১২.২০২৬	
									পরিকল্পিত সময়	০	১৪	৮	৭	৩	১৪	৪৬ দিন	৩০ দিন	
১০	GD-10	পোশাক ক্রয়	সংখ্যা	১২	আরএফকিউ	উপাচার্য (হোপ)	ইথাবি নিজাম/ রাজস্ব বাজেট	৪৯৯৯০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৪.১০.২০২৬	১৮.১০.২০২৬	১৮-০১-০০	১৯.১০.২০২৬	২২.১০.২০২৬	২৬.১০.২০২৬		১৬.১১.২০২৭	
									পরিকল্পিত সময়	০	৪	০	১	৩	৪	১২ দিন	২০ দিন	

ক্রম	প্যাকেজ নং	বিবরণ	একক	আইটেম	কর্মসম্পাদন পদ্ধতি	অনুমোদনকারী	ফাভ উৎস	অনুমানিক মূল্য	পরিকল্পিত তারিখ ও সময়	টেন্ডার আহ্বানের তারিখ	টেন্ডার উন্মুক্তকরণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোয়া প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের সর্বমোট সময়	টেন্ডার সমাপ্তির সময়
১১	GD-11	কম্পিউটার সামগ্রী	সংখ্যা	৩৪	ওটিএম	উপাচার্য (হোপ)	ইথাবি নিজাম/ রাজ্য বাজেট	২৯৪২৫২০	পরিকল্পিত তারিখ	০২.১১.২০২৬	১৬.১১.২০২৬	২৩.১১.২০২৬	৩০.০৯.২০২৬	০৩.১২.২০২৬	১৭.০১-০০		১৭.০১.২০২৬
									পরিকল্পিত সময়	০	১৪	৭	৭	৩	২৪	৫৫ দিন	৩০ দিন
১২	GD-12	কম্পিউটার আনুষঙ্গিক	সংখ্যা	৩	ওটিএম	উপাচার্য (হোপ)	ইথাবি নিজাম/ রাজ্য বাজেট	২৯৯০০০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৯.১১.২০২৬	০৬.১২.২০২৬	১৩.১২.২০২৬	২০.১২.২০২৬	২৩.১২.২০২৬	০৬.০১.২০২৭		০৬.০১.২০২৭
									পরিকল্পিত সময়	০	১৭	৭	৭	৩	১৪	৪৮ দিন	৩০ দিন
১৩	GD-13	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	৩	ওটিএম	উপাচার্য (হোপ)	ইথাবি নিজাম/ রাজ্য বাজেট	২৩০০০০০	পরিকল্পিত তারিখ	৩০.১১.২০২৬	১৩.১২.২০২৬	২০.১২.২০২৬	২৪.১২.২০২৬	০৩.০১.২০২৭	১৭.০১.২০২৭		০৭.০৩.২০২৭
									পরিকল্পিত সময়	০	১৪	৭	৪	৯	১৪	৪৮ দিন	৫০ দিন
১৪	GD-14	ডেকোরেশন	সংখ্যা	১	আরএফকিউ	উপাচার্য (হোপ)	ইথাবি নিজাম/ রাজ্য বাজেট	৫০০০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১.১২.২০২৬	০৬.১২.২০২৬	০৬.১২.২০২৬	০৭.১২.২০২৬	০৮.১২.২০২৬	১০.১২.২০২৬		৩০.১২.২০২৬
									পরিকল্পিত সময়	০	৫	০	১	১	২	৯ দিন	২০ দিন
১৫	GD-15	বই ক্রয়	সংখ্যা	৩	আরএফকিউ	উপাচার্য (হোপ)	ইথাবি নিজাম/ রাজ্য বাজেট	৪৯৭২০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৪.০১.২০২৭	১০.০১.২০২৭	১০.০১.২০২৭	১১.০১.২০২৭	১২.০১.২০২৭	১৩.০১.২০২৭		০৩.০২.২০২৭
									পরিকল্পিত সময়	০	৬	০	১	১	১	৯ দিন	২০ দিন
১৬	GD-16	টায়ার ক্রয়	সংখ্যা	৫	আরএফকিউ	উপাচার্য (হোপ)	ইথাবি নিজাম/ রাজ্য বাজেট	৪৯৮০০০	পরিকল্পিত তারিখ	১০.০১.২০২৭	১৭.০১.২০২৭	১৭.০১.২০২৭	১৮.০১.২০২৭	১৯.০১.২০২৭	২০.০১.২০২৭		১০.০২.২০২৭
									পরিকল্পিত সময়	০	৭	০	১	১	১	১০ দিন	২০ দিন
১৭	PS1-17	গাড়ি ভাড়া	সংখ্যা	১	ওটিএম	উপাচার্য (হোপ)	ইথাবি নিজাম/ রাজ্য বাজেট	১৩২১৩০ (মাসিক)	পরিকল্পিত তারিখ	০১.১০.২০২৬	১১.১০.২০২৬	১৮.১০.২০২৬	২৬.১০.২০২৬	২৯.১০.২০২৬	১২.১১.২০২৬		১২.০১.২০২৭
									পরিকল্পিত সময়	০	১০	৭	৮	৩	১৪	৪২ দিন	৩০ দিন
১৮	PS2-18	ভবন ভাড়া	সংখ্যা	১	ওটিএম (মানুয়ালি)	উপাচার্য (হোপ)	ইথাবি নিজাম/ রাজ্য বাজেট	৩৪৬১৮৫ (মাসিক)	পরিকল্পিত তারিখ	০৮.১০.২০২৬	২২.১০.২০২৬	২৯.১০.২০২৬	০৫.১১.২০২৬	০৯.১১.২০২৬	২৩.১১.২০২৬		২৩.১২.২০২৭
									পরিকল্পিত সময়	০	১৪	৭	৭	৪	১৪	৪৬ দিন	৩০ দিন

ক) সরাসরি নগদ ক্রেতার ক্ষেত্রে স্বাক্ষরপত্র, মেসার্স, পরিবহণ, জরুরি সেবা এবং অন্যান্য সেবা, ইত্যাদি প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর-২০২৫ এর বিধি-১০০ অনুযায়ী অধিক ৭৫ হাজার টাকা (বৎসরে অধিক ২৫ লক্ষ টাকা) সরাসরি পদ্ধতিতে ক্রয় করা যেতে পারে।

